

AAPA- Associação de Amigos e Protetores dos Animais	Leonardo Henrique Aguiar Pereira
Lista de Riscos	Data: 14/09/2020

Associação de Amigos e Protetores dos Animais

Lista de Riscos

1. Introdução

O objetivo deste documento é definir os principais riscos detectados, seus impactos e o plano de contingência para cada um deles, que podem inviabilizar a criação do site para a Associação.

2. Riscos

2.1 RISK01 — Erros de Design

2.1.1 *Magnitude do Risco ou Ranking:*

Alto

2.1.2 *Descrição*

Devido à recente experiência com desenvolvimento web, possíveis erros de design podem acarretar soluções inadequadas ao público.

2.1.3 *Impactos*

- Informações erradas.
- Ausência de design responsivo.
- Navegabilidade e usabilidade confusa.

2.1.4 *Indicadores*

Atraso na finalização, devido aos reparos que forem necessários.
Feedback negativo dos usuários.

2.1.5 *Estratégia de Mitigação*

- Iniciar os reparos necessários o mais rápido possível.
- Procurar fontes alternativas de aprendizado.
- Repensar o layout.
- Aumentar os testes.

2.1.6 *Plano de Contingência*

- Redefinir design.

2.2 RISK02 — Mudanças nos requisitos

2.2.1 *Magnitude do Risco ou Ranking:*

Alto

2.2.2 *Descrição*

A mudança da visão sobre os objetivos, podem levar a conclusão de que o site não mais atende as necessidades do negócio.

2.2.3 *Impactos*

- Validação dos envolvidos.
- Atraso na entrega.

2.2.4 *Indicadores*

Comentários negativos dos Stakeholders.

AAPA- Associação de Amigos e Protetores dos Animais	Leonardo Henrique Aguiar Pereira
Lista de Riscos	Data: 14/09/2020

2.2.5 *Estratégia de Mitigação*

- Iniciar a remodelagem dos requisitos.
- Obter informações de rastreabilidade para cortar o impacto das mudanças.
- Rever as necessidades.

2.2.6 *Plano de Contingência*

- Estabelecer e manter acordo entre os stakeholders.

2.3 RISK03 — Aumento do projeto durante a realização

2.3.1 *Magnitude do Risco ou Ranking:*

Médio

2.3.2 *Descrição*

Uma possível alteração, mudança ou acréscimo de informações ao site pode ocasionar o atraso de sua finalização.

2.3.3 *Impactos*

- Atraso na entrega.
- Aumento de requisitos.

2.3.4 *Indicadores*

Acréscimo de componentes.

2.3.5 *Estratégia de Mitigação*

- Iniciar as mudanças necessárias.
- Monitorar mudanças.

2.3.6 *Plano de Contingência*

- Negociar prazo.